Форма размещения на официальных сайтах муниципальных образований Ленинградской области информации о ходе реализации Программы

1. Информация по показателям Программы

	Предусмотрено программой

	Фактическое выполнение

	Количество аварийных жилых домов, подлежащих расселению за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы в 2014 году, шт.
	Количество граждан, подлежащих расселению, чел.
	Общий объем финансирования за счет средств, предусмотренных в 2014 году на реализацию Программы, тыс.руб. 
	Количество расселенных аварийных жилых домов, шт.
	Количество переселенных граждан, чел.
	Общий объем средств, перечисленных муниципальным образованием застройщику в рамках исполнения муниципального (ых) контракта (ов), тыс.руб.

	1
	63
	49 639 153,7
	-
	-
	38 085 894,34


2. Информация об объекте строительства, в котором приобретаются жилые помещения для переселения граждан из аварийного жилья.

а) адрес строящегося дома: г.п. Сиверский, ул. Красная, д. 33а
б) застройщик: ООО «ОЛИМП – Строй»
в) сроки строительства малоэтажного жилого дома: IV квартал 2015г. - IV квартал 2016г.
г)  количество приобретаемых администрацией муниципального образования жилых помещений   в данном доме для переселения граждан из аварийного жилья: 24 шт.
д) информация о строительной готовности дома (укрупненно) по состоянию на 01.06.2016г. :
· Подготовительные работы - 100 %

- работы по подготовке котлована-100%
· Фундамент- 100 %

· Монтаж 1-го этажа - 100 %

· Монтаж 2-го этажа - 100 %

· Монтаж 3-го этажа – 100 %

· Кровля и установке окон - 100 %

· Внутренняя отделка - 35 %

· Внутренние  инженерные сети - 100 %

· Внешние инженерные сети (в пределах красных линий) - 100 %

· Благоустройство - 0 %
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