Отчет о ходе реализации региональной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах»
По состоянию на 01.10.2016г.

Этап 2015г.

1. Информация по показателям Программы

	Предусмотрено программой

	Фактическое выполнение

	Количество аварийных жилых домов, подлежащих расселению за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы в 2015 году, шт.
	Количество граждан, подлежащих расселению, чел.
	Общий объем финансирования за счет средств, предусмотренных в 2014 году на реализацию Программы, тыс.руб. 
	Количество расселенных аварийных жилых домов, шт.
	Количество переселенных граждан, чел.
	Общий объем средств, перечисленных муниципальным образованием застройщику в рамках исполнения муниципального (ых) контракта (ов), тыс.руб.

	1
	63
	49 639 153,7
	-
	-
	38 085 894,34


2. Информация об объекте строительства, в котором приобретаются жилые помещения для переселения граждан из аварийного жилья.

а) адрес строящегося дома: г.п. Сиверский, ул. Красная, д. 33а
б) застройщик: ООО «ОЛИМП – Строй»
в) сроки строительства малоэтажного жилого дома: IV квартал 2015г. - IV квартал 2016г.
г)  количество приобретаемых администрацией муниципального образования жилых помещений   в данном доме для переселения граждан из аварийного жилья: 24 шт.
д) информация о строительной готовности дома (укрупненно) по состоянию на 01.06.2016г. :
· Подготовительные работы - 100 %

- работы по подготовке котлована-100%
· Фундамент- 100 %

· Монтаж 1-го этажа - 100 %

· Монтаж 2-го этажа - 100 %

· Монтаж 3-го этажа – 100 %

· Кровля и установке окон - 100 %

· Внутренняя отделка - 100 %

· Внутренние  инженерные сети - 100 %

· Внешние инженерные сети (в пределах красных линий) - 100 %

· Благоустройство - 55 %

Этап 2016г.

1. Информация по показателям Программы

	Предусмотрено программой

	Фактическое выполнение

	Количество аварийных жилых домов, подлежащих расселению за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы в 2016 году, шт.
	Количество граждан, подлежащих расселению, чел.
	Общий объем финансирования за счет средств, предусмотренных в 2014 году на реализацию Программы, тыс.руб. 
	Количество расселенных аварийных жилых домов, шт.
	Количество переселенных граждан, чел.
	Общий объем средств, перечисленных муниципальным образованием застройщику в рамках исполнения муниципального (ых) контракта (ов), тыс.руб.

	1
	75
	44 184 489,8
	-
	-
	21 833 172,95


2. Информация об объекте строительства, в котором приобретаются жилые помещения для переселения граждан из аварийного жилья.

а) адрес строящегося дома: г.п. Сиверский, ул. Красная, д. 33б

б) застройщик: ООО «ОЛИМП – Строй»

в) сроки строительства малоэтажного жилого дома: II квартал 2016г. - III квартал 2017г.
г)  количество приобретаемых администрацией муниципального образования жилых помещений   в данном доме для переселения граждан из аварийного жилья: 21 шт.
д) информация о строительной готовности дома (укрупненно) по состоянию на 01.06.2016г. :
. Подготовительные работы - 100 %

Выполнение работ по подготовке котлована – 100%
2. Фундамент- 100 %

3. Монтаж 1-го этажа - 45 %

4. Монтаж 2-го этажа - 100 %

5. Монтаж 3-го этажа – 100 %

8. Кровля - 55 %

9. Внутренняя отделка - 0 %

10. Внутренние  инженерные сети - 0 %

11. Внешние инженерные сети - 0 %

12. Благоустройство - 0 %
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