Приложение 2
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования

«Сиверское городское  поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 01 июля 2016 года

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016 год»

	1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	1.1.
	Ремонт подъездной дороги с щебеночным покрытием к кладбищу  в д.Новосиверская Гатчинского района Ленинградской области Ленинградской области
	3 квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Повышение безопасности и улучшение качества дороги с твердым (щебеночным) покрытием д.Новосиверская
	Запланировано в 3 квартале 2016 года

	1.2.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун.контрактом
	Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Запланировано в 3-4 квартале 2016 года (в сроки установленные муниц.контрактом)

	2.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Не заключен
муниципальный контракт 

	2.1.
	Ремонт дорожного щебеночного покрытия ул.Песочная, ул. Горская в д. Новосиверская Гатчинского района Ленинградской области
	3 квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Повышение безопасности и улучшение качества дороги с твердым (щебеночным) покрытием ул.Песочная, ул. Горская д.Новосиверская
	Запланировано в 3 квартале 2016 года

	2.2.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун.контрактом
	Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Запланировано в 3-4 квартале 2016 года (в сроки установленные муниц.контрактом)

	3.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	3.1.
	Ремонт переезда через овраг на ул.Садовая, Береговая от ул.Спортивной д.Белогорка Гатчинского района Ленинградской области, ремонт дорожного щебеночного покрытия вышеуказанных улиц
	3 квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Повышение безопасности и улучшение качества переезда через овраг ул.Садовая, Береговая от ул.Спортивной д.Белогорка
	Запланировано в 3 квартале 2016 года

	3.2.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун.контрактом
	Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Запланировано в 3-4 квартале 2016 года (в сроки установленные муниц.контрактом)

	4.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	4.1.
	Ремонт дорожного щебеночного покрытия у д.№15 ул.Институтская в д. Белогорка Гатчинского района Ленинградской области
	3 квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Повышение безопасности и улучшение качества дороги с твердым (щебеночным) покрытием у д.№15 ул.Институтская в д. Белогорка
	Запланировано в 3 квартале 2016 года

	4.2.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун.контрактом
	Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Запланировано в 3-4 квартале 2016 года (в сроки установленные муниц.контрактом)

	5.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	5.1.
	Приобретение и установка детских игровых форм в д.Белогорка Гатчинского района Ленинградской области
	3 квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Повышение привлекательности детской площадки  в д.Белогорка
	Запланировано в 3 квартале 2016 года

	5.2.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун.контрактом
	Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Запланировано в 3-4 квартале 2016 года (в сроки установленные муниц.контрактом)

	6.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	6.1.
	Ремонт покрытий проходов к подъездам д.№12 и №13 ул.Институтская в д.Белогорка Гатчинского района Ленинградской области
	3 квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Повышение безопасности и улучшение качества проходов к подъездам у д.№12 и №13 ул.Институтская в д. Белогорка
	Запланировано в 3 квартале 2016 года

	6.2.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун.контрактом
	Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Запланировано в 3-4 квартале 2016 года (в сроки установленные муниц.контрактом)

	7.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	7.1.
	Ямочный ремонт придомовой территории жилого дома №11 ул.Институтская д.Белогорка Гатчинского района Ленинградской области
	3 квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Повышение безопасности и улучшение качества дорожного полотна у д.№11 ул.Институтская в д. Белогорка
	Запланировано в 3 квартале 2016 года

	7.2.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун.контрактом
	Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Запланировано в 3-4 квартале 2016 года (в сроки установленные муниц.контрактом)

	8.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	8.1.
	Ремонт отмостки вокруг питьевых колодцев в д.Большево Гатчинского района Ленинградской области
	3 квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Улучшение качества питьевой воды в колодцах д.Большево
	Запланировано в 3 квартале 2016 года

	8.2.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун.контрактом
	Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Запланировано в 3-4 квартале 2016 года (в сроки установленные муниц.контрактом)

	9.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	9.1.
	Приобретение и установка карусели 
и металлического ограждения для детской площадки в д.Маргусы Гатчинского района Ленинградской области
	3 квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Повышение привлекательности детской площадки  в д.Маргусы
	Запланировано в 3 квартале 2016 года

	9.2.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун.контрактом
	Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Запланировано в 3-4 квартале 2016 года (в сроки установленные муниц.контрактом)

	10.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	10.1.
	Установка дощатого настила на центральной детской площадке у дома №18, 18а,13а, 15 ул.Огородная д.Куровицы Гатчинского района Ленинградской области
	3 квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Повышение привлекательности детской площадки  в д.Куровицы
	Запланировано в 3 квартале 2016 года

	10.2.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун.контрактом
	Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Запланировано в 3-4 квартале 2016 года (в сроки установленные муниц.контрактом)

	11.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	11.1.
	Ремонт дорожного щебеночного покрытия Вырицкого проспекта в д.Куровицы Гатчинского района Ленинградской области
	3 квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Повышение безопасности и улучшение качества дороги с твердым (щебеночным) покрытием Вырицкого пр-та в д.Куровицы
	Запланировано в 3 квартале 2016 года

	11.2.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун.контрактом
	Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Запланировано в 3-4 квартале 2016 года (в сроки установленные муниц.контрактом)

	12.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	12.1.
	Ремонт дорожного щебеночного покрытия  ул.Школьная, Широкая, Новая, Овражная в д.Старосиверская Гатчинского района Ленинградской области
	3 квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Повышение безопасности и улучшение качества дороги с твердым (щебеночным) покрытием ул.Школьная, Широкая, Новая, Овражная в д.Старосиверская
	Запланировано в 3 квартале 2016 года

	12.2.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун.контрактом
	Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Запланировано в 3-4 квартале 2016 года (в сроки установленные муниц.контрактом)

	13.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	13.1.
	Устройство металлического ограждения между пешеходной дорожкой и обрывом у д.№ 31 и №35 по ул.Большая набережная в д.Старосиверская Гатчинского района Ленинградской области
	3 квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Повышение безопасности прохода между пешеходной дорожкой и обрывом у д.№ 31 и №35 по ул.Большая набережная в д.Старосиверская
	Запланировано в 3 квартале 2016 года

	13.2.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун.контрактом
	Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Запланировано в 3-4 квартале 2016 года (в сроки установленные муниц.контрактом)

	14.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	14.1.
	Приобретение и установка детских игровых форм в д.Старосиверская Гатчинского района Ленинградской области
	3 квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Повышение привлекательности детской площадки  в д.Старосиверская
	Запланировано в 3 квартале 2016 года

	14.2.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун.контрактом
	Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Запланировано в 3-4 квартале 2016 года (в сроки установленные муниц.контрактом)

	15.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	15.1.
	Ремонт дорожного щебеночного покрытия ул.Садовая, ул.Зеленая п.Дружноселье Гатчинского района Ленинградской области
	3 квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Повышение безопасности и улучшение качества дороги с твердым (щебеночным) покрытием ул.Садовая, ул.Зеленая п.Дружноселье
	Запланировано в 3 квартале 2016 года

	15.2.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун.контрактом
	Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Запланировано в 3-4 квартале 2016 года (в сроки установленные муниц.контрактом)

	16.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	16.1.
	Ремонт дорожного щебеночного покрытия ул.Карьерная п.Дружноселье Гатчинского района Ленинградской области
	3 квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Повышение безопасности и улучшение качества дороги с твердым (щебеночным) покрытием ул.Карьерная п.Дружноселье
	Запланировано в 3 квартале 2016 года

	16.2.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун.контрактом
	Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Запланировано в 3-4 квартале 2016 года (в сроки установленные муниц.контрактом)

	6.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	6.1.
	Ремонт покрытий проходов к подъездам д.№1 и №2 ул.ДПБ в п.Дружноселье Гатчинского района Ленинградской области
	3 квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Повышение безопасности и улучшение качества проходов к подъездам  д.№1 и №2 ул.ДПБ в п.Дружноселье
	Запланировано в 3 квартале 2016 года

	6.2.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун.контрактом
	Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Запланировано в 3-4 квартале 2016 года (в сроки установленные муниц.контрактом)

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016 год»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В течение периода действия мун.контракта
	Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района
	Исполнение мун. программы в полном объеме в установленные сроки
	

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом
	Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом
	Подготовлен отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом на 01.07.2016 года

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	



Глава администрации муниципального образования 
            «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района
            Ленинградской области»                                                                                                               __________________ В.Н. Кузьмин
