Приложение 12
к Соглашению № 16
от  24 июня 2014 г.

Форма размещения на официальных сайтах муниципальных образований Ленинградской области информации о ходе реализации Программы

1. Информация по показателям Программы

	Предусмотрено программой

	Фактическое выполнение

	Количество аварийных жилых домов, подлежащих расселению за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы в 2014 году, шт.
	Количество граждан, подлежащих расселению, чел.
	Общий объем финансирования за счет средств, предусмотренных в 2014 году на реализацию Программы, тыс.руб. 
	Количество расселенных аварийных жилых домов, шт.
	Количество переселенных граждан, чел.
	Общий объем средств, перечисленных муниципальным образованием застройщику в рамках исполнения муниципального (ых) контракта (ов), тыс.руб.

	8
	172
	108 444 824,0
	8
	172
	108 444 824,0


2. Информация об объекте строительства, в котором приобретаются жилые помещения для переселения граждан из аварийного жилья.

а) адрес строящегося дома: г.п. Сиверский, ул. Красная, д. 33
б) застройщик: ООО «ОЛИМП – Строй»
в) сроки строительства малоэтажного жилого дома: IV квартал 2014г. - IV квартал 2015г.
г)  количество приобретаемых администрацией муниципального образования жилых помещений   в данном доме для переселения граждан из аварийного жилья: 65 шт.
д) информация о строительной готовности дома (укрупненно) по состоянию на 01.06.2015г. :
· устройство фундамента  - 100 %

· строительство 1 этажа - 100 %
· строительство 2 этажа - 100 %
· строительство 3 этажа - 100 %
· 6. Кровля -    100%                                                              

· 7. Внутренняя отделка - 100 %

· 8. Внутренние  инженерные сети -100 %

· 9. Внешние инженерные сети - 100 %

· 10. Благоустройство -100 %

